



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

FUTURA  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

MIIC8BN004

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IC LEONARDO DA VINCI

**Sede:**

(SETTALA)-VIA VERDI,8/B-MILANO-LOMBARDIA

**Titolo progetto:**

SULLE ORME DI LEONARDO-  
IMPARIAMO GIOCANDO  
CON LE STEM E CON LE  
LINGUE

**CUP:**

H54D23002860006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.1-2023-1143-P-27557

**Importo finanziato:**

102.385,18 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Concetta Frazzetta in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore MIIC8BN004 - IC LEONARDO DA VINCI, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

### DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	15/11/2023	15/05/2025	15/11/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara	19/01/2024	15/05/2025		

<b>Fasi procedurali</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine effettiva</b>
Aggiudicazione *	29/01/2024	30/09/2024	29/01/2024	
Stipula Contratto *	16/02/2024	31/10/2024	16/02/2024	
Esecuzione Fornitura *	16/02/2024	15/05/2025	16/02/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	16/02/2024	15/05/2025	16/02/2024	

**Data**

22/03/2024

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Concetta Frazzetta